



**План мероприятий (дорожная карта) по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в 2023 -2024 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО</b>			
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО	<i>Март 2023 года</i>	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО
1.3	Проведение классного родительского собрания, посвященных переходу на новые ФГОС СОО	<i>Май, 2023 года</i>	Протокол классного родительского собрания
1.4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	<i>в течение учебного года в соответствии с графиком</i>	Аналитические отчеты зам. директора о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно - методических материалов Разделы на сайте ОО
1.5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	<i>март-май 2023 года</i>	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС СОО
1.6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	<i>Март-июнь 2023 года</i>	Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями новых ФГОС.
1.7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>до 1.09.2023</i>	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС СОО. Формирование заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
1.8	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию СОО в рамках перехода на новые ФГОС СОО	<i>сентябрь 2023 года</i>	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии

<b>2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС СОО</b>			
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС СОО	<i>В течение всего периода</i>	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО
2.2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	<i>В течение всего периода</i>	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО
2.3	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	<i>До 1.09.2023</i>	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС СОО
2.4	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	<i>До 01.09.2023</i>	Должностные инструкции
2.5	Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО	<i>До 20.06.2023</i>	Основная образовательная программа СОО
2.6	Утверждение основных образовательных программ СОО	<i>До 01.09.2023</i>	Протокол ПС об утверждении ООП СОО, опубликование Основной образовательной программы СОО на сайте СОО
2.7	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС СОО на 2023/24 учебный год	<i>Август 2023 года</i>	Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО
2.8	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	<i>До 31 августа 2023 года</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана
2.9	Утверждение списка учебников для уровней СОО	<i>Ежегодно</i>	Приказ об утверждении списка учебников для уровней СОО с приложением данного списка
2.10	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО	<i>До 1 сентября 2023 года</i>	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО. Приказ об утверждении изменений в

			«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО.
<b>3. Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС СОО</b>			
3.1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	<i>До 1 сентября 2023 года</i>	План методической работы.
3.2	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС СОО педагогическим коллективом	<i>В течение учебного года в соответствии с планами ШМО</i>	Планы работы МО. Протоколы заседаний МО
3.3	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО и по новым ФГОС СОО	<i>В течение всего периода</i>	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы МО.
3.4	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению перехода на обучение по новым ФГОС СОО	<i>В течение всего периода</i>	План работы педагога-психолога.
3.5	Формирование плана ВШК в условиях перехода на новые ФГОС СОО и реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО	<i>До 1 сентября ежегодно с 2023</i>	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
<b>4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС СОО</b>			
4.1	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по новым ФГОС СОО	<i>Июнь 2023 года</i>	справка
4.2	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по новым СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников	<i>с января 2023 по Сентябрь 2023 год</i>	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО
4.3	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	<i>До 25 августа</i>	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО</b>			
5.1	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС СОО	<i>В течение всего периода</i>	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
5.2	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по новым ФГОС СОО	<i>Ежеквартально в течение всего периода</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации

5.3	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по новым ФГОС СОО	<i>в течение всего периода</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
<b>6. Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по новым СОО</b>			
6.1	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение 2022 - 2023 учебного года</i>	Анализ материально -технического обеспечения
6.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС СОО	<i>В течение года</i>	Соответствие материально- технической базы
6.3	Обеспечение соответствия Санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	<i>Постоянно в течение года</i>	Соответствие санитарно- гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН
6.4	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО	<i>Постоянно в течение года</i>	Соответствие условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО
6.5	Обеспечение соответствия Информационно-образовательной среды требованиям ФГОС	<i>Постоянно в течение года</i>	Соответствие Информационно-образовательной среды требованиям ФГОС
6.6	Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами	<i>ежегодно</i>	Укомплектованность библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами
6.7	Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	<i>Постоянно в течение года</i>	Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных педагогических работников
6.8	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	<i>Постоянно в течение года</i>	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет обучающихся
<b>7. Финансово-экономическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС СОО</b>			
7.1	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	<i>Сентябрь- декабрь</i>	Локальные акты

7.2	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	<i>декабрь</i>	План финансово-хозяйственной деятельности
7.3	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	<i>по мере необходимости</i>	Дополнительные соглашения